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工期 ～令和7年6月2日 令和8年3月25日

瀬戸建設株式会社

3010 15 20 25 20 25

2月 3月

5

躯体解体

アスベスト工事

内装工事

直接仮設

準備工事

検査関係

外周壁GL‐1000程度・外構　撤
去

埋め戻し作業

地下ピット撤去
水抜き用開口

整地

10 15 20 25 30 30 510 15 20 25 30 525 30 5 10 1510 15 20 25 30 10 15 20 25 30 530 5 10 15 205 10 15 20 25 30 5

11月 12月 1月

10 15 20 25 30 5510 15 20 25

8月 9月 10月6月 7月

旧小田原箱根商工会議所 解体工事□実働工程表

仮設事務所

仮囲い・外部足場・内部足場

フロン回収・鉄板養生

5F～地下 内装材撤去

5階・４階強力サポート

躯体解体に伴い作業相番
仮囲い撤去・事務所等撤去

養生作業

吹抜四角柱・足場

四角柱・強力サポート撤去

市文化財課協議アスベスト環境省確認・検査

屋上防水・エアコン外機撤去

足場盛替え

事務所等撤去

南西側先行地上解体 2F・1F・地下 地上解体

５F 階上解体

ラフター屋上荷揚げ

3F 階上解体

振動・騒音 振動小・騒音

振動・騒音

振動・騒音

振動・騒音小

振動・騒音

振動・騒音小

塔屋階上解体 4F 階上解体


